

HARMONOGRAM REALIZACJI KONCERTU DLA NIEPODLEGŁEJ

Miejsce realizacji: STADION NARODOWY, WARSZAWA

Termin koncertu 10.11.2018r. / sobota/

NIEDZIELA 04.11.2018r

Od północy	Budowa sceny Budowa wież pod światło	
------------	---	--

PONIEDZIAŁEK 05.11.2018r

Od rana –w noc	c.d. budowy sceny c.d budowy wież pod światło , nagłośnienie	
----------------	---	--

WTOREK 06.11.2018r

Od rana w noc	c.d. budowy scenografii c.d budowy wież pod światło, instalacja światła c.d. budowy wież pod nagłośnienie, instalacja nagłosnienia	
---------------	--	--

ŚRODA 07.11.2018r

Od rana w noc	cd. budowy scenografii Cd.Instalacji światła C.d.nstalacji nagłośnienia Instalacja ekranu diodowego. Instalacja agregatów Instalacja wozu TV ?	
---------------	---	--

CZWARTEK 08.11.2018r

Od rana	cd. budowa scenografii , cd. instalacji światła c.d instalacji nagłośnienia c.d instalacja ekranu diodowego. /wieczorem uruchomienie ekranu diodowego i serwerów/ Sprawdzanie materiałów podających na ekrany, grafiki, Instalacja wozu TV ustawienie podestów i gripu pod kamery Wgranie materiałów filmowych	
Godz. 14.00	Oddanie sceny do prób Próby inscenizacji Leincheck orkiestry	

PIĄTEK 09.11.2018r

8.30 – 22.00	Próby inscenizacji Próby muzyczne Cd Instalacji wozu TV i gripu	
22.00 – 03.00?	Programowanie światła	

SOBOTA 10.11.2018r

10.00 - 19.00	Próba generalna kamerowa wg szpigła Instalacje łącz	
19.30	Gotowość wszystkich pionów	
20.00 – 22.20?	Realizacja koncertu wg szpigła. LIVE	

11, 12.11.2018 - demontaż techniki i sceny